

## КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ от 10 апреля 2015 г. N 221-р

Список изменяющих документов  
(в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР  
от 20.08.2015 N 503-р, от 17.12.2015 N 823-р, от 29.03.2016 N 205-р,  
от 25.07.2016 N 525-р, от 28.12.2016 N 929-р, от 15.03.2017 N 191-р)

В целях реализации [Концепции](#) построения и развития аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2014 г. N 2446-р, обеспечения общественного порядка, общественной безопасности и профилактики правонарушений в Чувашской Республике:

1. Утвердить [План](#) мероприятий по реализации Концепции построения и развития аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" в Чувашской Республике согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению.

2. Создать Межведомственную рабочую группу по координации работ по построению и развитию аппаратно-программного комплекса технических средств "Безопасный город" в Чувашской Республике (далее - Межведомственная рабочая группа) и утвердить ее [состав](#) согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению.

3. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной рабочей группы и контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Государственный комитет Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям.  
(п. 3 в ред. [Распоряжения](#) Кабинета Министров ЧР от 17.12.2015 N 823-р)

4. Признать утратившими силу:  
[распоряжение](#) Кабинета Министров Чувашской Республики от 13 марта 2013 г. N 166-р;

[распоряжение](#) Кабинета Министров Чувашской Республики от 20 июня 2014 г. N 380-р;

[пункт 9](#) распоряжения Кабинета Министров Чувашской Республики от 26 января 2015 г. N 37-р;

[распоряжение](#) Кабинета Министров Чувашской Республики от 10 марта 2015 г. N 135-р.

5. Утратил силу. - [Распоряжение](#) Кабинета Министров ЧР от 17.12.2015 N 823-р.

Председатель Кабинета Министров

Утвержден  
распоряжением  
Кабинета Министров  
Чувашской Республики  
от 10.04.2015 N 221-р  
(приложение N 1)

**ПЛАН  
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ И  
РАЗВИТИЯ  
АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА ТЕХНИЧЕСКИХ  
СРЕДСТВ  
"БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД" В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

Список изменяющих документов  
(в ред. [Распоряжения](#) Кабинета Министров ЧР от 15.03.2017 N 191-р)

N пп	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок исполнения
1	2	3	4
1.	Подготовка предложений для внесения в государственную программу Чувашской Республики "Повышение безопасности жизнедеятельности населения и территорий Чувашской Республики", утвержденную постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 11 ноября 2011 г. N 502, в части дополнения ее мероприятиями по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса	ГКЧС Чувашии, по мере внесения в государственное управление Чувашской МЧС России по изменений в Чувашской Республике - тво Чувашии <*>, МВД Российской Федерации и Чувашской Федерации и Чувашской Республики <*>	по мере внесения изменений в законодательство Чувашской Республики

<p>технических средств "Безопасный город" на территории Чувашской Республики (далее - АПК "Безопасный город") и иные нормативные правовые акты Чувашской Республики</p>		
<p>2. Определение источников финансирования, инструментов реализации мероприятий по созданию АПК "Безопасный город":</p> <p>в пилотных муниципальных образованиях</p> <p>в остальных муниципальных образованиях</p>	<p>Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии &lt;*&gt;, ГКЧС Чувашии, МВД по Чувашской Республике &lt;*&gt;, администрации муниципальных районов и городских округов &lt;*&gt;</p>	<p>II квартал 2017 г.</p> <p>II квартал 2018 г.</p>
<p>3. Проведение организационно- технических мероприятий по подготовке единых дежурно- диспетчерских служб муниципальных образований, дежурно-диспетчерских служб других структур, необходимых для функционирования АПК "Безопасный город"</p>	<p>Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии &lt;*&gt;, МВД по Чувашской Республике &lt;*&gt;</p>	<p>II квартал 2018 г.</p>
<p>4. Разработка технического задания на проектирование АПК "Безопасный город" на базе региональной платформы:</p> <p>в пилотных муниципальных образованиях</p> <p>в остальных муниципальных образованиях</p>	<p>администрации муниципальных районов и городских округов &lt;*&gt;</p>	<p>II квартал 2017 г.</p> <p>IV квартал 2017 г.</p>
<p>5. Подготовка и проведение открытого конкурса по определению исполнителя работ по разработке</p>	<p>администрации муниципальных районов и городских округов &lt;*&gt;</p>	

технического проекта на построение (развитие) АПК "Безопасный город" (далее - технический проект):

в пилотных муниципальных образованиях

второе полугодие 2017 г.

в остальных муниципальных образованиях

первое полугодие 2018 г.

6. Разработка технического проекта: исполнитель определяется на конкурсной основе

для пилотных муниципальных образований

I квартал 2018 г.

для остальных муниципальных образований

второе полугодие 2018 г.

7. Организация согласования технического проекта: Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии <\*>, администрации муниципальных районов и городских округов <\*>

для пилотных муниципальных образований

II квартал 2018 г.

для остальных муниципальных образований

первое полугодие 2019 г.

8. Построение (развитие) АПК "Безопасный город" (закупка оборудования, проведение монтажных, пусконаладочных работ): исполнитель определяется на конкурсной основе

в пилотных муниципальных образованиях

второе полугодие 2018 г.

в остальных муниципальных образованиях

второе полугодие 2019 г.

9. Обучение дежурно- администрации

	диспетчерского персонала АПК "Безопасный город":	муниципальных районов и городских округов <*>, Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии <*>	второе полугодие 2018 г.
	в пилотных муниципальных образованиях		
	в остальных муниципальных образованиях		второе полугодие 2019 г.
10	Проведение испытаний и ввод в эксплуатацию АПК "Безопасный город":	Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии <*>, ГКЧС Чувашии, МВД по Чувашской Республике <*>, Минстрой Чувашии, Минтранс Чувашии, администрации муниципальных районов и городских округов <*>, исполнители работ <*>	
	в пилотных муниципальных образованиях		I квартал 2019 г.
	в остальных муниципальных образованиях		I квартал 2020 г.
11	Формирование значений критериев и ключевых показателей оценки эффективности использования АПК "Безопасный город" на текущий год:	Главное управление МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии <*>, МВД по Чувашской Республике <*>, ГКЧС Чувашии	
	в пилотных муниципальных образованиях		ежегодно с 2019 г.
	в остальных муниципальных образованиях		ежегодно с 2020 г.
12	Анализ использования АПК "Безопасный город" (оценка фактических показателей эффективности использования АПК)	Межведомственная рабочая группа по координации работ по построению и развитию аппаратно-программного	

"Безопасный город"):	комплекса	
в пилотных муниципальных образованиях	технических средств "Безопасный город" в Чувашской	ежегодно с 2020 г.
в остальных муниципальных образованиях	Республике, администрации муниципальных районов и городских округов <*>	ежегодно с 2021 г.

13 Рассмотрение на Межведомственная первое  
. Координационном совещании рабочая группа по полугодие  
при Главе Чувашской координации работ 2017 г.  
Республики по обеспечению по построению и  
правопорядка в Чувашской развитию аппаратно-  
Республике вопросов, программного  
касающихся реализации комплекса  
приоритетных направлений технических средств  
построения и развития АПК "Безопасный город" в  
"Безопасный город" и Чувашской  
повышения эффективности Республике  
межведомственного  
взаимодействия на  
региональном уровне

-----  
<\*> Мероприятия, предусмотренные Планом, реализуются по согласованию с исполнителем.

Утвержден  
распоряжением  
Кабинета Министров  
Чувашской Республики  
от 10.04.2015 N 221-р  
(приложение N 2)

**СОСТАВ  
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО КООРДИНАЦИИ  
РАБОТ  
ПО ПОСТРОЕНИЮ И РАЗВИТИЮ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО**

**КОМПЛЕКСА  
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД"  
В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ**

Список изменяющих документов  
(в ред. Распоряжений Кабинета Министров ЧР  
от 20.08.2015 N 503-р, от 17.12.2015 N 823-р, от 29.03.2016 N 205-р,  
от 25.07.2016 N 525-р, от 28.12.2016 N 929-р, от 15.03.2017 N 191-р)

- Васильев Ю.Е. - заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики - Руководитель Администрации Главы Чувашской Республики (руководитель Межведомственной рабочей группы)
- Антонов С.Ю. - начальник Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике - Чувашии (главный государственный инспектор Чувашской Республики по пожарному надзору) (заместитель руководителя Межведомственной рабочей группы, по согласованию)
- Петров В.И. - председатель Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (заместитель руководителя Межведомственной рабочей группы)
- Павлов О.Е. - заместитель председателя Государственного комитета Чувашской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (секретарь Межведомственной рабочей группы)
- Абашин В.С. - заместитель начальника управления гражданской защиты - начальник отдела планирования мероприятий гражданской обороны Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике - Чувашии (по согласованию)
- Анисимов М.В. - заместитель министра информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики

- Антонов Ю.В. - заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике - Чувашии (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) - начальник управления гражданской защиты (по согласованию)
- Васильев А.Н. - заместитель начальника подразделения Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Чувашской Республике (по согласованию)
- Гурьянова Е.А. - начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению Министерства здравоохранения Чувашской Республики
- Евдокимова Т.Л. - руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Чувашской Республике - Чувашии (по согласованию)
- Егоров Н.А. - заведующий сектором мобилизационной работы и обеспечения безопасности информации Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики
- Ермаков А.Н. - начальник казенного учреждения "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям" города Новочебоксарска Чувашской Республики (по согласованию)
- Иванов М.В. - первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики
- Иванова С.А. - заместитель министра финансов Чувашской Республики
- Игнатьев В.А. - начальник отдела кадровой, правовой и контрольной работы Министерства физической культуры и спорта Чувашской Республики
- Кузьмин В.Н. - начальник отдела ресурсного обеспечения Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

- Ланцова О.К. - заместитель министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики
- Макаров А.Н. - заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Министерства внутренних дел по Чувашской Республике (по согласованию)
- Маклыгин А.Ю. - заместитель главы администрации г. Чебоксары - руководитель аппарата (по согласованию)
- Николаев С.А. - исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашской Республики (по согласованию)
- Самодуров В.В. - заместитель начальника Чувашского линейного отдела - начальник полиции Чувашского линейного отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте (по согласованию)
- Тимофеев А.В. - заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
- Харитонов Е.В. - начальник отделения информационных технологий, автоматизированных систем управления и связи - начальник связи Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике - Чувашии (по согласованию)
- Чепрасова О.В. - первый заместитель главы администрации г. Новочебоксарска (по согласованию)
-